
工区名 総延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
村山トンネル 5,365m 3,984m 74.3% 3,086m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、215.0/448.7

渡島トンネル（天狗） 4,600m 175m 3.8% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、607.0/1,202.5

渡島トンネル（北鶉） 5,000m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、665.0/665.0

渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率 渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m

二股トンネル 3,064m 0m 0.0% 0m
2,986m 0m 0.0% 0m
1,980m 0m 0.0% 0m
3,675m 371m 10.1% 0m

●工区状況 野田追トンネル（北） 4,490m 1,737m 38.7% 620m
立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,176m 43.4% 1,142m

本坑掘削中 １２工区 立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、528.0/1,675.0

立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、1,070.0/1,070.0

斜坑・横坑掘削中 ６工区 2,060m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（静狩） 5,570m 0m 0.0% 0m

準備中 １３工区 5,000m 0m 0.0% 0m
昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,199m 66.6% 2,165m

計 ３１工区 昆布トンネル（宮田） 5,610m 2,935m 52.3% 1,305m
ニセコトンネル 2,270m 86m 3.8% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m
二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 1,493m 31.2% 246m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 86m 1.9% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,978m 40.7% 1,098m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 1,879m 40.8% 708m

4,050m 0m 0.0% 0m
朝里トンネル 4,325m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、101.0/220.0

4,500m 0m 0.0% 0m
4,400m 0m 0.0% 0m
4,500m 0m 0.0% 0m
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斜坑 1次インバート吹付状況（TD600～TD601m） 掘削作業（219km484.0m付近）
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インバート桟橋組立て（斜坑・本坑交点部付近）

渡島トンネル（北鶉）
斜坑・本坑交点部門型鋼材架台（167km712.7m付近）
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渡島トンネル（村山）
りょう盤コンクリート打設状況（作業坑TD50～100）

渡島トンネル（台場山）

ニセコトンネル

朝里トンネル

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

磐石トンネル（北）

祭礼トンネル

二股トンネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　


