
路盤の内トンネル工事進捗状況
工区名 総延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
村山トンネル 5,365m 4,194m 78.2% 3,264m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、391m/448m

渡島トンネル（天狗） 4,600m 248m 5.4% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、730m/1203m

渡島トンネル（北鶉） 5,000m 139m 2.8% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率 二股トンネル 3,064m 0m 0.0% 0m
磐石トンネル（北） 2,986m 0m 0.0% 0m
祭礼トンネル 1,980m 0m 0.0% 0m
野田追トンネル（南） 3,675m 553m 15.0% 0m
野田追トンネル（北） 4,490m 1,831m 40.8% 756m

●工区状況 立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,332m 46.5% 1,373m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、716m/1,675m

本坑掘削中 １５工区 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 176m 3.5% 0m
立岩トンネル（豊津） 2,060m 0m 0.0% 0m

斜坑・横坑掘削中 ４工区 内浦トンネル（静狩） 5,570m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（東川） 5,000m 0m 0.0% 0m

準備中 １３工区 内浦トンネル（幌内） 5,000m 0m 0.0% 0m
昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,393m 70.7% 2,407m

計 ３２工区 昆布トンネル（宮田） 5,610m 3,113m 55.5% 1,511m
ニセコトンネル 2,270m 192m 8.5% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m
二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 1,725m 36.1% 462m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 162m 3.5% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,978m 40.7% 1,234m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 2,060m 44.8% 918m
後志トンネル（塩谷） 4,050m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、2m/1992m

朝里トンネル 4,325m 30m 0.7% 0m
札樽トンネル（石倉） 4,500m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0.0% 0m
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