

新規就農研修 スケジュール（研修前年度）案

		新規就農研修開始前年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
新規就農希望者																																					
	現地見学会																																				
	新・農業人フェア																																				
	新規就農予定者認定登録申請書の鑑を提出																																				
		※意思表示として鑑を提出し、その後の調整をはじめる。																																			
	研修希望作物の決定																																				
	面接（研修体系・受入れ農家等の決定）																																				
		※JA臨時職員、地域おこし協力隊、その他																																			
	新規就農予定者認定登録申請書の正式提出																																				
		※村にて受理、農委へ諮問、答申を受け認定																																			
	転入手続・引越作業																																				
	オリエンテーション																																				
赤井川村地域担い手育成支援協議会（村、農委、JA、普及センター等）																																					
	就農相談																																				
	新・農業人フェア																																				
	住宅確保																																				
	研修計画（1年目）の策定																																				
		※雇用契約確認(JA)or業務仕様書作成(地域おこし)、研修内容の協議、受入先との面談等																		打合せ																	
		※関係者が集まり内容の確認・共有																																			