
路盤の内トンネル工事進捗状況
工区名 総延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
村山トンネル 5,365m 4,401m 82.0% 3,432m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削済、448m/448m

渡島トンネル（天狗） 4,600m 339m 7.4% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、859m/1,203m

渡島トンネル（北鶉） 5,000m 364m 7.3% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率 二股トンネル 3,064m 0m 0.0% 0m
磐石トンネル（北） 2,986m 0m 0.0% 0m
祭礼トンネル 1,980m 0m 0.0% 0m
野田追トンネル（南） 3,675m 750m 20.4% 0m
野田追トンネル（北） 4,490m 2,054m 45.7% 956m

●工区状況 立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,533m 50.5% 1,510m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m 横坑掘削中、909m/1,675m

本坑掘削中 １７工区 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 176m 3.5% 0m
立岩トンネル（豊津） 2,060m 0m 0.0% 0m

斜坑・横坑掘削中 ３工区 内浦トンネル（静狩） 5,570m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（東川） 5,000m 0m 0.0% 0m

準備中 １２工区 内浦トンネル（幌内） 5,000m 60m 1.2% 0m
昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,541m 73.8% 2,560m

計 ３２工区 昆布トンネル（宮田） 5,610m 3,324m 59.2% 1,752m
ニセコトンネル 2,270m 250m 11.0% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m シールドマシン組立中

二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 1,981m 41.4% 620m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 263m 5.7% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,978m 40.7% 1,234m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 2,173m 47.2% 1,149m
後志トンネル（塩谷） 4,050m 0m 0.0% 0m 斜坑掘削中、101m/1,992m

朝里トンネル 4,325m 214m 5.0% 0m
札樽トンネル（石倉） 4,500m 0m 0.0% 0m
札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0.0% 0m
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